盐都区新能源汽车充电桩建设项目

容量管理计划

中达丰集团有限公司

2025-04-20

文档信息

文档名称编号	容量管理计划（ZDFJT-ITSS-RLGLJH）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-4-20	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

盐都区新能源汽车充电桩建设项目 1

容量管理计划 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 计划概述 4

2. 管理目标 4

3. 组织架构与职责分工 4

4. 容量管理内容 4

4.1. 人力资源容量 5

4.2. 设备与系统容量 5

4.3. 技术支撑容量 5

5. 容量监控与评估机制 5

6. 应急扩容流程 6

6.1. 触发条件 6

6.2. 响应机制 6

6.3. 恢复时间 6

7. 附件 6

1. 计划概述

本计划依据《盐都区新能源汽车充电站建设项目合同》及公司《组织架构及职责说明》《岗位说明书》制定，旨在确保项目在建设与运维阶段具备充足的资源支持，保障充电设施的安全、稳定、高效运行，满足合同约定的技术标准与服务质量要求。

2. 管理目标

1. 资源匹配：确保项目各阶段（设计、采购、施工、调试、运维）的人员、设备、技术资源充足。
2. 容量预测：基于项目规模（60个充电车位）和系统配置，预测未来12个月的资源需求。
3. 动态调整：建立容量监控机制，根据项目进展和实际使用情况动态调整资源配置。
4. 应急响应：确保在突发高负荷或故障情况下，具备快速扩容与应急处理能力。

3. 组织架构与职责分工

部门	岗位	容量管理职责
副总经理	副总经理	统筹项目整体资源调配，审批容量管理计划，协调跨部门资源支持
研发部	研发部经理、系统架构师	负责充电系统技术架构设计、软件容量评估与优化
运维部	运维部经理、运维实施工程师、基础环境运维工程师、网络工程师	负责硬件设备、网络、电力等基础设施容量规划与监控
采购部	采购部经理、采购专员	负责设备与物资采购计划，确保供应链资源匹配项目需求
质量部	质量部经理、质量管理专员	负责容量管理过程的质量审核与合规性检查
人力资源部	人力资源部经理、人事专员	负责人员招聘、培训与配置，确保项目团队能力与规模匹配

4. 容量管理内容

4.1. 人力资源容量

阶段	所需岗位	人数	时间节点	责任部门
设计阶段	需求工程师、系统架构师、UI设计师	4人	2025年4月—6月	研发部
采购与施工阶段	运维项目经理、运维实施工程师、采购专员	6人	2025年7月—12月	运维部、采购部
调试与试运行阶段	软件运维工程师、技术支持工程师	5人	2026年1月—2月	运维部
运维阶段（质保期）	服务台客服、备件库管理专员	3人	2026年3月起	运维部

4.2. 设备与系统容量

系统类别	配置标准	监控指标	责任岗位
充电设备	120kW直流双枪×244、360kW直流双枪×19、200kW充电堆×5、480kW充电堆×4	使用率、故障率、响应时间	基础环境运维工程师
电力系统	满足616个车位同时充电峰值负荷	负载率、电压稳定性	基础环境运维工程师
网络与监控系统	支持远程监控、数据传输、移动端管理	带宽使用率、数据延迟、系统可用性	网络工程师
软件系统	支持用户认证、支付、数据分析、故障告警	并发用户数、响应时间、存储容量	软件运维工程师

4.3. 技术支撑容量

研发部：定期评估系统架构是否支持未来用户增长，提出扩容建议。

运维部：建立设备健康档案，预测设备寿命与更换周期。

质量部：审核容量管理记录的完整性与合规性。

5. 容量监控与评估机制

监控周期	监控内容	评估标准	责任岗位
月度	设备使用率、系统响应时间、人员负荷	使用率≤85%，响应时间≤2秒	运维实施工程师

监控周期	监控内容	评估标准	责任岗位
季度	系统并发用户数、存储增长趋势	存储余量≥30%	软件运维工程师
半年度	整体资源使用趋势、容量缺口预测	符合项目进展与合同约定	运维部经理
年度	年度容量总结与下一年度规划	资源充足率≥95%	副总经理

6. 应急扩容流程

6.1. 触发条件

系统使用率持续≥90%或突发故障影响服务。

6.2. 响应机制

服务台接收告警，通知运维部经理；

运维部启动应急预案，协调备件库、网络工程师、软件工程师；

采购部启动紧急采购流程（如必要）；

质量部记录事件并评估处理效果。

6.3. 恢复时间

一般故障：4小时内；

重大故障：12小时内。

7. 附件

项目容量监控记录表（模板）

应急扩容预案（详细流程）

设备清单与容量参数对照表