运维服务交付规范

中达丰集团有限公司

2025年4月4日

文档信息

文档名称编号	运维服务交付规范（ZDFJT-ITSS-FWJFGF）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-4-4	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

运维服务交付规范 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 目的 5

2. 适用范围 5

3. 岗位职责 5

3.1. 运维部经理 5

3.2. 技术支持工程师 5

3.3. 运维实施工程师 5

4. 场景分类 5

4.1. 运维模式 5

4.2. 合作模式 6

5. 交付管理总则 6

5.1. 项目需求分析 6

5.2. 项目立项 6

5.3. 项目启动及准备 6

5.3.1. 组建项目团队 6

5.3.2. 技术准备 7

5.3.3. 过程准备 7

5.3.4. 资源准备 7

5.4. 项目实施 7

5.4.1. 服务实施 7

5.4.2. 服务监控 7

5.4.3. 服务改进 8

5.5. 项目收尾阶段（项目验收） 8

6. 人员行为与操作规范 8

6.1. 运维流程 8

6.2. 人员行为规范 8

6.2.1. 服务礼仪规范 8

6.2.2. 服务响应规范 8

6.2.3. 服务交付规范 9
6.2.4. 文档填写规范 9
6.3. 运维操作规范 9
6.3.1. 视频会议运维操作规范 9
6.3.2. 网络、服务器及存储系统运维 9
6.3.3. 软交换系统运维规范 9
6.3.4. 指挥调度系统运维 9
6.4. 交付内容、方式与检查规范 10
6.4.1. 交付内容规范 10
6.4.2. 交付方式规范 10
6.4.3. 交付检查机制 11
7. 风险控制管理 11
7.1. 管控目标 11
7.2. 风险管理过程 11
7.2.1. 风险识别 11
7.2.2. 风险定性定量分析 11
7.2.3. 风险应对措施 12
7.2.4. 风险跟踪与监控 12
7.2.5. 运维项目后续风险管理 12
7.2.6. 风险控制流程 12
8. 考核指标 12

1. 目的

为规范化管理运维服务业务中所承担运维项目的运维团队，指导运维项目管理的流程和要求，明确运维服务例行操作各环节的执行规范及交付过程中的风险管控策略，确保运维项目正常、有序、安全、高质量地开展，特制定本综合规范。

2. 适用范围

本规范适用于中达丰集团有限公司所承接的所有运维服务项目。

3. 岗位职责

3.1. 运维部经理

1. 负责收集驻场单位客户需求及反馈。
2. 负责项目的全面管理，对项目的质量、成本等全面负责。
3. 负责项目立项、团队组建、计划制定及验收收尾工作。
4. 牵头负责风险管控及应急管理。

3.2. 技术支持工程师

1. 负责项目实施前的需求调研、方案制定、投标等工作。
2. 负责收集非驻场单位（维保类）项目需求。
3. 负责驻场单位服务制度制定，执行体系文件。
4. 参与合同技术协议起草及评审。

3.3. 运维实施工程师

1. 进行项目的实施和维护工作，包括项目前期的支持、方案讲解。
2. 负责实施过程的监督管理、安装、培训、使用指导及维护协调。
3. 执行日常运维操作，填写相关服务记录。

4. 场景分类

4.1. 运维模式

运维类项目和维保类项目分为驻场服务和非驻场服务。

4.2. 合作模式

分为新建项目和续签类项目。

5. 交付管理总则

公司在向客户提供运维服务的过程中，通过交付策划、交付实施、交付检查和交付改进等管理活动，确保交付质量得到有效控制，以达到服务级别协议要求。

5.1. 项目需求分析

项目需求主要来源于驻场单位（由运维部经理收集）和非驻场单位（由技术支持工程师收集）。

服务单位项目需求：新建项目由技术支持工程师接洽；续签项目由运维部经理沟通SLA变化并协调市场部重新定价签约。

维保类项目需求：由技术支持工程师负责收集、沟通并分类，移交相应部门承接。

5.2. 项目立项

运维部经理在接收新项目后，负责立项，组建筹备组进行现场调研，编写项目方案或投标文件。中标后，协同市场部起草合同（商务合同由市场部起草，技术协议由运维部经理起草），组织评审并报法务审批。

本阶段交付物：《项目方案》/《投标文件》、《商务合同》、《技术协议》、《调研报告》。

5.3. 项目启动及准备

5.3.1. 组建项目团队

合同签订后，运维部经理组建服务团队，建立服务台，召开项目启动会，明确职责分工。

本阶段交付物：《项目启动会议纪要》、《项目职责分工表》、《项目联系

人名单》。

5.3.2. 技术准备

在驻场单位建立自动运维脚本，提升效率，减少人工负荷。

5.3.3. 过程准备

制定运维服务计划、SOP技术手册、服务组制度规范及组织架构图。对团队成员进行上岗前培训。

本阶段交付物：《运维服务计划》、《SOP手册》。

5.3.4. 资源准备

整理客户配置信息并录入运维工具；建立监控机制；如需备件，提交《项目备件需求》；建立周报、月报等管理机制。

本阶段交付物：《项目备件需求》、《服务组工作规范》。

5.4. 项目实施

5.4.1. 服务实施

按照《运维服务管理计划》开展日常工作，包括值班巡检、系统维护、会议汇报、客户培训等，并严格执行事件和问题管理流程。

本阶段交付物：各类系统维护文档、日常记录、会议纪要、培训记录等（详见原表）。

5.4.2. 服务监控

对运维服务过程和质量进行监视测量，包括系统监控、服务质量检查、客户满意度调查等，确保SLA达成。

本阶段交付物：《系统运行监控报告》、《设备状态监控报告》、《客户满意度调查表》、《SLA达标情况检查》等。

5.4.3. 服务改进

基于监控和数据分析结果，识别差距，制定并实施改进计划，跟踪改进效果。重大改进需客户确认。

本阶段交付物：《服务改进记录》、《变更管理表》、《配置管理记录》。

5.5. 项目收尾阶段（项目验收）

项目周期结束前，进行总结与验收，提出改进建议，归档所有项目文档。

本阶段交付物：《年运行服务报告》、《运维服务评价表》、《验收报告》、《整改建议书》、《运维项目文档集》。

6. 人员行为与操作规范

6.1. 运维流程

1. 电话预约。
2. 提前一周制定运维计划表并与客户确认。
3. 按计划执行运维。
4. 运维后三个工作日内提交报告及建议。
5. 三日内现场回访。
6. 针对问题依SLA提交解决方案。

6.2. 人员行为规范

6.2.1. 服务礼仪规范

着装整洁正装、佩戴工牌；保持仪容仪表得体；主动问候，态度热情诚恳；使用普通话和规范用语；维护客户现场整洁；严守客户机密；禁止使用服务禁语。

6.2.2. 服务响应规范

严守时间约定；如需迟到必须提前致电客户并告知服务经理；离场时礼貌道别并说明结果；不随意承诺无法达成的时间。

6.2.3. 服务交付规范

按标准流程作业；保持现场整洁；更换物料需客户书面同意；若现场无法解决，需明确告知下次上门时间；向客户简要说明运维结果及后续建议。

6.2.4. 文档填写规范

完整、准确地填写客户信息、设备信息、故障处理步骤、遗留问题、备件更换说明等，并按要求定期提交服务报告。

6.3. 运维操作规范

6.3.1. 视频会议运维操作规范

检查会议室环境（温湿度、噪音、光线等）、外围设备、会议管理平台、多点控制单元(MCU)、会议功能及终端状态，确保各项指标和功能正常。

6.3.2. 网络、服务器及存储系统运维

包括系统硬件（主机、磁盘阵列、光纤交换机、磁带库、UPS）状态检查与清洁；操作系统进程、日志、备份、性能优化；数据库参数、日志、备份恢复、性能调优；中间件状态分析等。

6.3.3. 软交换系统运维规范

涵盖硬件机架、电源环境检查；前后台系统、数据安全、重要配置数据、计费服务器、后台数据库的检查；报警日志分析及网络性能分析。

6.3.4. 指挥调度系统运维

对调度主机、UPS、线路、控制软件进行检查；并对大屏显示系统、投影系统、LED、数字桌牌、电视墙等显示与控制功能进行全面检测。

6.4. 交付内容、方式与检查规范

6.4.1. 交付内容规范

为保障服务过程透明、结果可追溯，各阶段须产生并交付标准化的文档与报告。主要交付物清单及要求如下：

阶段	交付物名称	核心内容要求	输出责任人	交付对象
立项与准备	《项目实施方案》	项目目标、范围、团队、计划、SLA确认	运维实施工程师/运维部经理	客户项目负责人
	《运维服务计划》	月度/季度服务安排、巡检计划、资源清单	运维部经理	客户接口人
实施与监控	《系统健康检查报告》	硬件状态、性能指标、日志分析、风险预警	运维实施工程师	客户技术部门
	《服务月度报告》	本月服务摘要、事件统计、SLA达成率、下月计划	运维部经理	客户管理层/接口人
	《客户满意度调查报告》	调查结果、客户反馈、改进措施	技术支持工程师	客户项目负责人
改进与收尾	《服务改进方案》	问题根因、改进措施、计划、预期效果	运维部经理	客户项目负责人
	《项目验收报告》	项目成果总结、SLA终验情况、文档清单	运维部经理	客户项目负责人
	《年度运维总结报告》	全年服务回顾、价值呈现、后续建议	运维部经理	客户管理层

6.4.2. 交付方式规范

电子交付：所有报告、文档均应以PDF等不可编辑格式，通过公司指定邮箱或双方确认的加密传输平台发送。邮件主题须统一格式，如：[运维服务报告]-[客户名称]-[报告类型]-[YYYYMMDD]。

纸质交付：如合同约定或客户要求，可将重要文档（如验收报告）打印、装订、盖章后当面递交，并保留《文件签收单》。

交付确认：关键交付物（如《项目验收报告》）发出后，应主动与客户确认接收，并获取书面（签字或邮件）认可。

6.4.3. 交付检查机制

内部检查：

所有交付物在提交客户前，必须经运维项目经理进行技术内容审核，并经运维部经理进行格式与合规性审批。

检查重点：内容准确性、数据完整性、符合SLA要求、格式规范、无客户敏感信息泄露风险。

客户确认：

定期报告（如月报）交付后，应跟进客户反馈。

里程碑文档（如实施方案、验收报告）必须获得客户的正式书面确认。

归档检查：

项目收尾时，由公司质量管理部门或指定人员对照《项目文档清单》，检查所有交付物是否已完整归档至公司知识库，确保版本正确、可追溯。

7. 风险控制管理

7.1. 管控目标

识别、分析、应对和监控运维项目全过程中的各类风险（包括内部资源、过程、技术风险及外部预算、环境、客户支持、政策风险），保障信息系统安全稳定运行，确保项目目标达成。

7.2. 风险管理过程

7.2.1. 风险识别

通过分解项目范围与结构，从项目组内部（资源、过程、变更、技术风险）和项目组外部（预算、运维环境、客户支持、策略风险）两方面识别潜在风险。

7.2.2. 风险定性定量分析

从风险发生概率(P)、风险影响程度(I)、发生时段(T)三个维度进行量化评分（1-3分），计算 风险等级值 = P * I * T。

风险等级：

1级（低级，值1-4）：项目组内部审批处理，可接受。
2级（中级，值6-12）：项目组制定措施，运维项目经理审批。
3级（高级，值18-27）：需由运维项目经理牵头，召集客户领导及项目总监共同制定应对策略，申请资源支援。

7.2.3. 风险应对措施

策略包括：预防（培训、按程序办事）、回避（修改目标或范围）、接受、制定后备措施（费用、时间、技术）。成立应急管理小组，根据风险等级制定相应的缓解计划与应急计划。

7.2.4. 风险跟踪与监控

使用《风险识别和跟踪表》记录风险，定期（每周或事件驱动）跟踪状态（未处理、处理中、接受、已消失），重新评估风险参数，动态更新管理策略。

7.2.5. 运维项目后续风险管理

项目结束后，风险资料归档至组织过程资产库。运维部定期维护和更新组织级《风险来源和分类一览表》。

7.2.6. 风险控制流程

遵循系统性的风险识别、分析、应对计划制定、跟踪监控、直至关闭的闭环管理流程。

8. 考核指标

序号	衡量指标	说明	频次	目标值
1	交付文档合规性	（符合规范的文档数量 / 归档文件总数量）*100%	按季度	≥95%